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Buts et objectifs du WACIP 

Le « Programme de Renforcement du Secteur Coton en Afrique de lõOuest et du Centreè  

(WACIP) est une activit® de trois ans, financ®e par la Mission pour lõAfrique de lõOuest de 

lõAgence des Etats-Unis pour le Développement International  (USAID/WA) pour  augmenter la 

compétitivité du coton au Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad (ci-après dénommés pays du « C-

4 è). A partir dõoctobre 2008, la zone cibl®e a ®t® ®tendue pour comprendre le S®n®gal. Lõobjectif 

général du WACIP est de r®duire la pauvret® et la faim par lõaccroissement des revenus des 

paysans et transformateurs du coton en poursuivant les deux objectifs du projet : 

1. Lõam®lioration de la productivit® du coton et des cultures non cotonni¯res; et 
2. Lõaugmentation de la valeur des produits ¨ base de coton. 

 

Le WACIP soutient directement lõobjectif de lõUSAID de contribuer de mani¯re significative ¨ la 

r®duction de la pauvret® et de la faim en Afrique; lõobjectif  No. 1 des Objectifs du Millénaire 

pour le D®veloppement visant ¨ r®duire de moiti® la faim et la pauvret® en Afrique dõici 2015 ; et 

lõobjectif de la Mission pour lõAfrique de lõOuest de lõUSAID qui est : de renforcer la capacité à 

réaliser la sécurité alimentaire, améliorer la gestion des ressources naturelles, et la croissance 

agricole en Afrique de lõOuest. 

Le WACIP propose dõappliquer les impacts fixés ci-dessus de manière systématique tels 

quõexpos®s dans le texte et pr®sent®s sous forme de graphique ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

1. Des discussions avec lõUSAID ont d®but® en fin mars 2008 pour recentrer le plan de performance du 
WACIP afin de mettre plus dõaccent sur les r®sultats de trois diff®rents groupes cibles: les agriculteurs, les 
artisans et les ®greneurs. Lõobjectif de cet exercice ®tait dõarriver ¨ un ensemble plus cibl® et ambitieux de 
cibles dans le processus de reprogrammation des fonds du projet autour dõun sous ensemble des activit®s 
décrites dans le plan de travail de 2007 et le plan initial de 2008. Les buts, objectifs, suivi de la 
performance, la structure et les activités décrites dans ce texte reflètent ces révisions. En plus de ces 
modifications structurelles, lõexercice de reprogrammation comporte lõ®largissement de la zone cibl®e par le 
WACIP pour inclure de mani¯re restreinte, le S®n®gal ainsi que lõextension de la p®riode dõex®cution 
jusquõen juin 2010 pour lui permettre de bien contr¹ler et ®valuer les r®sultats des r®coltes et de la 
campagne dõ®grenage de 2009. Lõapprobation d®finitive de ces changements par le Responsable des 
Contrats de lõUSAID est pr®vue d®but 2009. 
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Graphique 1 : Cheminements de lõimpact du WACIP 

 

Comme le montre le graphique, les deux objectifs du WACIP sont poursuivis à travers les 

activit®s men®es dans ses neuf domaines dõintervention indiqu®s en jaune dans le Graphique 1. 

Les activit®s de tous les domaines dõintervention contribuent aux impacts tout le long de la 

chaîne de valeur du coton et dans tous les résultats et objectifs. Néanmoins, les flèches du 

diagramme dépeignent les liens principaux entre les activités du WACIP dans chaque domaine 

dõintervention, et ses activit®s, objectifs (impacts), buts et enfin lõObjectif du Mill®naire pour le 

Développement. Ces liens sont plus détaillés dans le Plan de Suivi de la Performance du WACIP. 

Le But 1 (Accroissement du revenu des cotonculteurs des pays du C-4) est poursuivi à travers 

lõObjectif 1: am®liorer la productivit® du coton et des cultures non cotonni¯res ¨ travers deux 

r®sultats: (a) lõaugmentation des rendements du coton; et (b) lõaugmentation de lõefficacit® par 

rapport aux coûts des intrants. Ceux-ci sont à leur tour poursuivis à travers des activités menées 

dans le cadre des quatre domaines dõintervention suivants : 

¶ G®n®ralisation de lõutilisation des bonnes pratiques agricoles dans les zones de 
production de coton, y compris la prise en charge des problèmes de dégradation et de 
fertilit® des sols et lõam®lioration des pratiques de gestion des ravageurs. 

¶ Am®lioration de lõacc¯s, de la qualit® et r®duction du co¾t des intrants (semences, engrais 
et produits chimiques) ; 

¶ Amélioration des liens existant entre les organisations de recherche agricole  américaines 
et Ouest africaines du secteur coton ; et 
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¶ Renforcement des capacités de gestion des questions techniques et établissement de 
procédures de biosécurité et de réglementations pour la biotechnologie agricole y 
compris le coton Bt.  

Le But 2 (Accroissement du revenu des traiteurs/transformateurs et artisans du coton du C-4) 

est poursuivi ¨ travers lõObjectif 2: accroissement de la valeur des produits de coton du C-4 à 

travers deux résultats: (a)  augmentation de la quantité des produits de coton ; et (b) amélioration 

de la variété et de la qualité des produits de coton. Ceux-ci à leur tour sont poursuivis à travers 

des activit®s men®es dans les trois domaines dõintervention suivants : 

¶ Amélioration de la qualité du coton du C-4 par lõam®lioration de la classification du coton 
graine et de  la fibre de coton; 

¶ Cr®ation dõun programme r®gional ouest africain de formation des ®greneurs; et 

¶ Ajout de valeur au coton ouest africain par le traitement et la transformation au sein de la 
région. 

Enfin, les activit®s men®es dans le cadre des domaines dõintervention du WACIP contribuent 

explicitement ¨ ses deux objectifs par lõam®lioration de lõenvironnement politique et institutionnel 

dans lequel les autres interventions du WACIP opèrent : 

¶ Appui aux réformes politiques et institutionnelles pour la gestion privée du secteur; et 

¶ Renforcement des organisations de producteurs de coton des pays ciblés dans les 
pratiques de gestion dõentreprise. 

Plan de suivi de la performance du WACIP 

Pour suivre la performance du programme par activité, résultat et objectif, le WACIP a défini des 
indicateurs à chaque niveau : 

¶ Indicateurs de suivi opérationnel de programme tels que les personnes formées, les 
organisations assistées, les technologies adoptées et les politiques analysées;  

¶ Indicateurs de résultats tels que les réformes politiques adoptées et les changements 
intervenus dans les rendements des cultures, le suivi de la progression vers les conclusions 
atteintes par le WACIP grâce aux résultats du projet, et la contribution effective aux 
objectifs du projet ; et 

¶ Indicateurs dõimpact tels que la valeur totale du commerce des produits de coton, la 
mesure du degr® dõatteinte des objectifs g®n®raux du projet. 

La liste complète des indicateurs et objectifs du WACIP pour lõAnn®e Fiscale am®ricaine (AFA) 

2009 figure au tableau ci-dessous. Pour plus dõinformations, voir le Plan de Suivi de la 

Performance du WACIP. 

  Tableau 1: Objectifs pour le But 1 

Indicateur 
Objectif 

AFA 09 

Indicateurs dõimpact 

Pourcentage de changement dans les marges brutes pour la graine de coton  10 15 15 10 

Pourcentage de changement dans les marges brutes pour le maïs et le niébe 8 

Indicateurs de résultats 

Pourcentage de changement dans les rendements de fibre de coton pour les paysans bénéficiaires 13 

Pourcentage de changement dans les rendements de maïs et de niébé 8 
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Tableau 2: Objectifs pour le But 2 

Indicateur 
Objectif 

AFA 09 

Indicateurs dõimpact 

Valeur de la vente totale de produits en coton par les artisans ciblés $40,000 

Valeur de la vente totale de la fibre de coton par les transformateurs sélectionnés  15 $600,000 

Indicateurs de résultat 

Volume de graine de coton organique traitée en utilisant les nouvelles techniques de traitement 

soutenues par le WACIP 

600 

Volume de fibre de coton conventionnelle traitée en utilisant les techniques de traitement soutenues 

par le WACIP 

2,000 

Nombre de nouveaux produits de coton commercialisés par les artisans 100 

 

 

  Stratégie de mise en ïuvre du WACIP 
 

La stratégie de mise en ïuvre du WACIP cherche à réaliser le plus grand impact sur les deux buts 
du WACIP, compte tenu du contexte institutionnel de chaque pays. Pour ce faire, le WACIP a 
élaboré des approches pour : 

¶ Lõimplication des acteurs dans la fixation des priorit®s et la mise en ïuvre du 
programme et 

¶ Tirer avantage des forces des membres de lõ®quipe du WACIP. 

1.1 Implication des acteurs 

Les acteurs régionaux, les gouvernements, les industriels et les producteurs des pays du C-4 sont 
intimement impliqués dans la planification et le conseil au WACIP. Durant la première année du 
projet, des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) ont été mis en place au Bénin, au Burkina 
Faso, au Mali et au Tchad. Le WACIP sõest lanc® avec ces organismes nouvellement cr®®s dans la 
détermination des priorités nationales pour le WACIP. La deuxième année ainsi que les années 
suivantes, les CCN examineront les progr¯s accomplis, guideront pour la mise en ïuvre des 
activités et évalueront les réalisations. 

En outre, le WACIP entreprend la plupart de ces activités au moyen de subventions aux acteurs 
opérant le long de la chaîne de valeur du coton afin de renforcer les capacités et la durabilité des 
principaux acteurs du secteur coton dans les pays de C-4. Beaucoup de ces organisations 
partenaires et acteurs du secteur coton soumettent également des propositions et des notes 
conceptuelles pour des activités dans le secteur coton. Ces propositions sont évaluées par le 
comit® dõ®valuation des subventions sp®cialement cr®e au WACIP, sur la base : (a) du m®rite 
technique ; (b) de lõaptitude ¨ contribuer aux objectifs et buts du WACIP ; (c) de la durabilité ; et 
(d) du réalisme financier. Des ressources financières ont été spécialement dégagées pour 
permettre au WACIP de financer les propositions approuvées sur la base des critères 
susmentionnés. 
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1.2 Equipe du WACIP 

La gestion et la coordination générales du programme sont effectuées par le Centre International 
pour la Fertilité des Sols et le Développement Agricole (IFDC), qui conduit également la mise en 
ïuvre des activit®s dans les neuf domaines dõintervention. Cependant, dõautres membres de 
lõ®quipe du WACIP jouent un r¹le important dans des domaines dõintervention sp®cifiques : 

¶ Abt Associates Inc. assiste dans la coordination du programme régional, contribue aux 
activit®s dõam®lioration de la qualit® du coton du domaine dõintervention nÁ3, et m¯ne 
les activit®s li®es au textile du domaine dõintervention nÁ5 ; 

¶ Aid to Artisans (ATA) dirige les activités artisanales  du domaine dõintervention nÁ5; 

¶ LõUniversit® dõAuburn soutient les activit®s dõ®grenage du domaine dõintervention nÁ4; 
 

¶ LõUniversit® dõEtat du Michigan (MSU) soutient les activit®s de capacit® politique et 
institutionnelle des domaines dõintervention nÁ 1, 2 et 9; et 

¶ LõUniversit® de Tuskegee appuie les activités de recherche et de vulgarisation du 
domaine dõintervention nÁ6. 

 

 

4. Activités du WACIP en AFA 09 

Les activités du WACIP se classent en trois catégories: 

¶ Activités contribuant au But No1: Accroissement du revenu des cotonculteurs ; 

¶ Activités contribuant au But No 2: Accroissement du revenu des transformateurs  et 
artisans du coton; et 

¶ Activit®s contribuant ¨ lõam®lioration de lõenvironnement politique et institutionnel, et 
comme telles, contribuant aux deux objectifs du WACIP. 

1.3 But N°1: Accroissement du revenu des cotonculteurs  

Les revenus dõexploitation agricole sont de loin la principale source de revenu pour la grande 
majorité des paysans du C-4, faisant ainsi de la productivité (économique) des systèmes 
dõexploitation agricole la priorit® du WACIP. Cependant, la durabilité et la productivité des 
systèmes cotonniers actuels des pays du C-4 sont menacées par la baisse rapide de la fertilité du 
sol et la menace croissante posée par les ravageurs et les maladies. La fertilité des sols baisse à 
cause de la culture continue ou quasi continue du coton (une culture connue pour sa haute 
capacit® dõabsorption dõ®l®ments nutritifs), la faiblesse des doses dõengrais appliqu®es, la 
mauvaise composition en éléments nutritifs des engrais, et la faiblesse des intrants organiques 
injectés dans le système. La lutte contre les ravageurs dans les systèmes de culture du coton est 
faible, consistant en pulvérisation excessive de pesticides en doses  souvent inappropriées, 
appliqu®s sans consid®ration de lõincidence ou de la densité des ravageurs ; en outre, les produits 
pour la protection des cultures sont souvent utilisés sur les cultures vivrières. Les mêmes 
mauvaises pratiques agricoles sont appliquées pour les cultures de rotation connexes comme le 
maïs et le niébé, mena­ant aussi bien lõenvironnement naturel que  la sant® humaine.  

Dans cette situation, lõaccroissement des revenus des agriculteurs n®cessite lõadoption de 
technologies améliorées de rehaussement de la productivité agricole. Non seulement ces revenus 
vont sõaccro´tre directement gr©ce ¨ lõaugmentation des revenus tir®s de la production de coton, 
mais ces pratiques agricoles am®lior®es vont probablement entra´ner lõaugmentation de la 
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productivité des cultures de rotation principales (ex. le maïs et le niébé) qui contribue également, 
de manière significative, aux revenus agricoles des pays du C-4. Les paquets technologiques 
am®lior®s concernent lõam®lioration des rotations de la monoculture du coton et des cultures non 
cotonnières ; lõutilisation de types et quantit®s dõengrais conform®ment aux exigences des 
cultures ; lõam®lioration de la qualit® des sols par lõutilisation dõengrais inorganiques et 
organiques ; et des méthodes plus efficaces et sûres de gestion des ravageurs et des maladies à 
travers les systèmes de Gestion Intégrée des Ravageurs  et des pratiques de Gestion Intégrée de 
la Fertilité des Sols (GIFS). 

En vue dõ®laborer et diffuser de nouvelles technologies, le WACIP appuie directement la 
recherche et la vulgarisation de technologies innovantes pour lõaugmentation des rendements, la 
réduction des coûts, et la diversification des cultures. Les efforts récemment déployés dans la 
recherche et le développement ont produit de nombreuses technologies ayant le potentiel 
dõam®liorer la productivit® et la durabilité des systèmes de production du coton. Le WACIP 
soutient la recherche appliqu®e et les d®monstrations sur lõimpact de la plupart des technologies 
prometteuses sur la productivité et la rentabilité non seulement du coton, mais aussi des cultures 
alternatives. Le but de ces activit®s est de d®montrer aux paysans lõimpact de la bonne gestion 
(ex. lõengrais appropri®, la bonne gestion des ravageurs) sur la rentabilit® du coton et dõautres 
cultures du système de production du coton. Les activités de recherche du WACIP et les paquets 
de vulgarisation ont trait à la sélection du champ, la préparation des sols, le choix variétal, la lutte 
int®gr®e contre les ravageurs, lõutilisation sans risque des pesticides ainsi quõaux techniques 
correctes de lutte contre les mauvaises herbes. 

Pour assurer la capacité à long terme dõ®laboration et de diffusion de nouvelles technologies, 
le WACIP renforce les capacités des institutions de recherche et de vulgarisation des pays du C-4 
ainsi que leurs liens avec les agriculteurs. Pendant la durée du projet, il est prévu de renforcer les 
capacit®s sur demande, en travaillant de concert avec les partenaires pour lõ®valuation des 
besoins, la dispensation de la formation aux chercheurs et agents de vulgarisation (sur les paquets 
technologiques listés ci-dessus). Le WACIP fournira ®galement lõ®quipement et les mat®riels 
n®cessaires aux chercheurs et agents de vulgarisation, afin quõapr¯s leur formation, ils soient en 
mesure dõappliquer et vulgariser ce quõils auront appris. Par rapport aux activit®s de lõintervention 
8, le projet mettra en liaison les instituts de recherche des pays du C-4 avec les institutions de 
recherche américaines. 

Lõappui du WACIP en AFA 09 pour lõam®lioration du revenu des producteurs sera ax® sur trois 
points principaux : 

¶ La mise au point et la diffusion de nouvelles technologies IPM et GIFS ; 

¶ Lõam®lioration de la gestion des intrants agricoles; et 

¶ Lõappui aux efforts d®ploy®s pour la biotechnologie dans les pays du C-4. 

Le soutien du WACIP pour le développement et la dissémination de nouvelles technologies de 
gestion des nuisibles et de la fertilité des sols se fera à travers les dix (10) activités principales  
suivantes : 
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4.1.1. Développement et dissémination de nouvelles technologies IPM et GIFS 

La production de coton en Afrique Occidentale et Centrale, qui avait presque doublé entre 
1960 et 1990, nõa pas d®pass® 740 kgs/ha depuis 1990. Cette stagnation est due ¨ plusieurs 
facteurs y compris la baisse de la fertilité du sol et la mauvaise gestion des nuisibles. Pour 
renverser la tendance, le WACIP travaille avec les chercheurs, les sociétés cotonnières et les 
organisations de producteurs pour mettre au point et diffuser de nouvelles technologies IPM 
et GIFS visant à promouvoir : 

1. lõadoption de technologies agricoles et de strat®gies de gestion pour lõaccroissement de la 
production et la diminution des coûts de production ; 

2. une réduction importante des coûts des pesticides, surtout grâce aux méthodes IPM et, 
3. la promotion de techniques durables pour que le sol devienne et reste fertile. 

Ces actions seront menées à travers les activités suivantes : 

¶ Contribution à la mise au point de nouvelles technologies IPM et GIFS (Activité 
6.1.6): Le WACIP ïuvre au d®veloppement de technologies IPM et GIFS prometteuses 
pour le coton qui complètent les efforts de vulgarisation IPM/GIFS.  Il apporte un soutien 
cibl® aux chercheurs pour appuyer la mise au point et lõexp®rimentation de technologies 
destinées à accroître les rendements, réduire les coûts et  protéger la santé humaine et  
lõenvironnement. Il sõagit selon les cas de : 1) plantes pièges ; 2) produits de protection des 
cultures et de systèmes intégré de gestion des ravageurs ; et 3) nouvelles formules dõengrais. 
Au Burkina Faso, les recherches comprennent aussi des études sur la résistance des insectes à 
la toxine Bt qui est aussi  un moyen prometteur pour la r®duction de lõutilisation des 
pesticides. 

o En AFA 07, le WACIP a initié plusieurs activités visant à identifier les technologies 
prometteuses pour lõam®lioration du rendement de coton : 

- il a co-financé un Atelier de Restitution qui a réuni 17 entomologistes et 
agronomes provenant de six instituts de recherche de lõAfrique Occidentale et 
Centrale. Cet atelier a permis de partager les résultats des expériences en cours sur 
les plantes pi¯ges et diverses formules dõengrais; 

- il a tiré profit de la recherche en cours dans les pays du C4 pour montrer aux 
producteurs des expériences sur le remplacement du produit Endosulfan 
hautement toxique mais très efficace par des produits moins toxiques et tout aussi 
efficaces comme lõAvant, le Malathion, lõIndoxacarb et le Spinosad ; et 

- le WACIP a également pris en charge les coûts de démonstration du labour 
zéro/semis direct destiné à améliorer la fertilité des sols, la rétention de lõeau et la 
lutte contre les mauvaises herbes. 

o En AFA 08, lõappui ¨ la recherche sur lõIPM et la GIFS comprenait :  

- lõassistance technique pour lõ®laboration de protocoles de recherche par le biais 
dõun Atelier de Restitution pour partager les r®sultats des expériences en cours sur 
les plantes pi¯ges et diff®rentes formules dõengrais en Afrique Occidentale et 
Centrale; 

- lõappui financier pour effectuer les recherches; et 

- lõappui financier pour la diffusion des r®sultats de recherche par le biais de 
réunions, ateliers, médias électroniques et écrits ainsi que des publications revues 
par les pairs. 

o Durant AFA 09, le WACIP poursuivra son appui, dont les conditions spécifiques 
seront déterminées pendant les ateliers de restitution programmés en mars-avril 2009. 
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¶ Diffusion dõun nouveau paquet de technologies IPM et GIFS (Activité 6.1.7)  Cette 
activité phare du WACIP vise à assister les services nationaux de vulgarisation dans 
chacun des pays du C-4 à accroître la productivité de la semence de la graine de coton  en 
diffusant un paquet dernier cri de technologies IPM et GIFS auprès des producteurs de 
coton des pays du C-4. 

o En AFA 08, le WACIP a: 

- réuni des agronomes de niveau international et national pour identifier les 
contraintes majeures à la productivité des champs de coton des pays du C-4 et 
mettre au point un paquet de technologies pratiques, sans danger pour 
lõenvironnement et am®liorant la productivit® ; 

- élaboré des matériels de formation pratiques et précis pour chaque 
technologie/élément du paquet de technologie adapté à chaque pays/zone agro-
®cologique, sur la base des modules ®labor®s lors de lõatelier r®gional  IPM/GIFS;  

- formé des centaines dõagents de vulgarisation dans les nouvelles techniques 
sélectionnées parmi ces modules; 

- mis en place des centaines de parcelles de démonstration dans chaque pays pour 
illustrer lõapplication du paquet technologique; 

- a formé intensivement plus de 300.000 cotonculteurs et de manière extensive des 
milliers dõautres producteurs dans les paquets technologiques s®lectionn®s et, 

- a poursuivi la formation par des visites de terrain pour assurer lõapplication correcte 
du paquet technologique. 

o Durant lõann®e fiscale 2009, le WACIP poursuivra cette action par : 

- la réalisation de campagnes de dissémination/vulgarisation ciblées renforçant la 
formation et les  visites de suivi ; 

- la tenue dõateliers nationaux et r®gionaux de restitution (mars 2009) pour ®valuer 
les résultats de la première année ; les ateliers comprendront des évaluations des 
principes de fonctionnement ainsi que des impacts économiques et 
environnementaux ; et 

- la mise au point et lõex®cution dõune seconde activit® de vulgarisation de 
technologies IPM et GIFS pour la campagne agricole 2009 en tirant profit des 
leçons de celle de 2008 afin que 300 000 agriculteurs des pays du C-4 réalisent 
lõobjectif relatif ¨ lõaccroissement de 15% et 10% de la marge brute des cultures 
cotonnières et non cotonnières, respectivement. 

¶ Renforcement des capacités des instituts de recherche des pays du C-4 (Activité 6.2.3)  
Pour un secteur hautement compétitif comme la productivité du coton, et la recherche sur les 
technologies dõam®lioration de la qualit® est une n®cessit® cruciale et perp®tuelle. Le WACIP 
appuie les programmes sur le coton des instituts nationaux de recherche agricole des pays du 
C-4 en : 1) formant les chercheurs dans les nouvelles méthodes de recherche (activité 6.1.6. 
susmentionnée) ; 2) fournissant certains équipements de laboratoire et de communication 
ainsi que les formations techniques appropriées ; 3) permettant lõaccès aux documents publiés 
(par logiciel informatique, connexion internet et abonnements, ancienne activité 1.2.1) ; et en 
4) renforçant les capacités de vulgarisation des instituts de recherche. 

o En AFA 07, le WACIP a initi® une action pour faciliter lõam®lioration de lõ®change 
dõinformations entre les chercheurs travaillant en Afrique sur les sujets politiques et 
techniques liés au secteur coton, en appuyant les efforts visant à élaborer un système 
d®centralis® dõentr®e de donn®es qui permettrait aux Syst¯mes National de Recherche 
Agricole (SNRA) et autres collaborateurs de lõInstitut du Sahel (INSAH) de 
t®l®charger  directement leurs documents sur le site web de lõINSAH.  
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o En AFA 08, le WACIP a effectué une évaluation institutionnelle des capacités de tous 
les programmes de recherche sur le coton des pays du C-4, à savoir : lõInstitut 
dõEconomie Rurale du Mali (IER), lõInstitut National dõEtudes et de Recherches 
Agricoles (INERA) du Burkina Faso, lõInstitut Nationale des Recherches Agricoles du 
Bénin (INRAB) et lõInstitut Tchadien de Recherche Agronomique pour le 
Développement (ITRAD) du Tchad. En présentant à la fois des données 
quantitatives et qualitatives, les évaluations seront spécifiquement centrées sur la 
capacit® analytique et de gestion de lõinformation du laboratoire. 

o En AFA 09, le WACIP lancera un programme de renforcement des capacités basé sur 
les résultats des évaluations ci-dessus. Lõobjectif vis® est de rendre le SNRA capable 
dõeffectuer et diffuser les  r®sultats de la recherche sur le coton. Lõappui se focalisera 
sur : 1) la formation des chercheurs  sur lõutilisation dõInternet pour la recherche ; 2) 
la fourniture, de mani¯re limit®e, dõ®quipements de laboratoire et dõordinateurs ainsi 
que des logiciels nécessaires pour appuyer la recherche ; 3) lõam®lioration de lõacc¯s 
aux médias électroniques (abonnements à internet et bases de données) ; 4) 
lõexpansion de la biblioth¯que sur le coton bas®e ¨ lõINSAH et 5) dõautres formations 
sur des logiciels ou méthodes de recherche, si nécessaire. 

Atténuation des risques environnementaux  
Toutes les activités liées à la mise au point et à la dissémination de nouvelles technologies 
IPM/GIFS rel¯vent du domaine dõintervention 6 du WACIP, qui a re­u deux d®terminations 
diff®rentes dans le cadre de lõEvaluation Environnemental Initial du WACIP (EEI). 

1. Une « détermination positive» pour les activités liées aux principes, pratiques IPM  visant 
¨ r®duire lõutilisation des insecticides et les mesures de s®curit® ; 

2. Une « détermination  négative » pour toutes les autres activités agricoles à moins de 
promouvoir les pratiques suivantes à travers la formation, les messages par les medias et 
autres activités de vulgarisation: 
o Lõutilisation appropri®e dõengrais chimiques en vue de minimiser la contamination 
des cours dõeau, lacs et des eaux souterraines. 

o Lõutilisation de compost, fumier animal, fumier v®g®tal, la rotation avec les esp¯ces 
fixant lõazote en vue dõam®liorer la structure et la fertilit® des sols. 

o Lõutilisation des meilleures pratiques dõirrigation en vue de minimiser les problèmes 
de salinité. 

o La sensibilisation des paysans relative ¨ lõempi¯tement sur des zones biologiquement 
fragiles ou dégradées.  

Une Evaluation Environnementale (EE) a ®t® commandit®e par lõUSAID en d®cembre 2007 
(actuellement en cours de revue par cette dernière). Cette EE a identifié les risques posés à la 
santé humaine, aux ressources environnementales et naturelles par les pratiques réelles et 
potentielles de production de coton, dans le cadre du programme du WACIP dans les pays du C-
4, ainsi que les moyens de les att®nuer. Lõutilisation de pesticides a constitu® la principale 
préoccupation en raison des risques graves posés à la santé humaine et aux ressources 
environnementales. LõEE a pr¹n® plusieurs syst¯mes ð non mutuellement exclusifs - de réduction 
des risques, posés par les IPM et les pesticides, y compris les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) ; 
la Gestion Intégrée des ravageurs (IPM); lõ®quipement personnel de protection; le coton 
biologique (CO) ; et le coton génétiquement modifi® (Bt). LõEE a ®galement produit une liste des 
« Actions à faire et ne pas faire ». 
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En 2008, le WACIP a ®labor® une strat®gie globale dõatt®nuation des risques environnementaux  
comportant une s®rie de mesures destin®es ¨ exercer et assurer le suivi de lõatténuation de risques 
pour les activit®s du domaine dõintervention 6 (soulign®es dans le Plan de suivi environnemental 
du WACIP ou PSE). Dans la mise en ïuvre des activit®s 6.1.6, 6.1.7 et 6.2.3 de 2009, le WACIP 
entreprendra les actions suivantes : 

1. Promotion des activit®s mentionn®es dans lõEE afin dõ®viter les risques pos®s par les 
nuisibles et les pesticides. 

o Promouvoir la formation des paysans dans lõapplication des technologies 
IPM/GIFS conformes ¨ lõEE pr¹nant lõatt®nuation des risques 
environnementaux ; 

o Promouvoir lõadoption de ces technologies par les paysans ¨ travers la 
formation et les démonstrations sur le terrain ; 

o Générer de nouvelles technologies IPM  par la recherche; 
o Promouvoir le coton biologique; et 
o Fournir des informations techniquement exactes sur le coton génétiquement 

modifié et renforcer les institutions assurant la biodiversité. 

2. Conduire une revue publique de lõimpact environnemental de lõappui du WACIP ¨ la 
recherche et la vulgarisation sur lõIPM/GIFS en 2008.  Le WACIP parrainera quatre 
ateliers nationaux et un atelier r®gional ayant pour objet dõexaminer les r®sultats des 
travaux de recherche et de vulgarisation sur lõIPM/GIFS en 2008. Au cours de ces 
ateliers, les partenaires du WACIP pour la mise en ïuvre feront des communications 
écrites et verbales sur leur stratégie, leurs actions,  leurs impacts et leur suivi de 
lõatt®nuation de lõimpact environnemental. Les m°mes scientifiques de lõUniversit® de 
Tuskegee qui ont assuré la conformité avec les modules de formation IPM/GIFS en 2008 
participeront aux cinq ateliers de restitution des résultats et produiront un rapport 
dõ®valuation des forces et faiblesses de la mise en ïuvre des aspects environnementaux 
du programme. Lõexpert charg® de lõenvironnement de lõUSAID/WA sera ®galement 
invit® ¨ participer aux cinq ateliers. Les le­ons apprises de lõAFA 08 seront incorpor®es 
dans le plan dõintervention de lõAFA 09. 

3. Incorporer les principes inscrits dans lõEEI et lõEE dans les contrats des Accords de 
subvention en AFA  09 : 

o Demander  la soumission de plans brefs dõatt®nuation environnementale en 
annexe aux propositions de subvention et aux accords définitifs ; 

o Inclure, dans les produits à livrer, des rapports succincts de suivi de la 
conformité environnementale ; 

o Demander lõexamen du contenu des matériels pédagogiques par des experts 
en environnement (de lõUniversit® de Tuskegee, lõinstitution partenaire du 
WACIP) ; 

o Assurer un financement ad®quat pour lõ®quipement de protection ; 
o Assurer la participation de lõUSAID dans le processus dõ®valuation et 
dõapprobation des accords de subvention. 

4. Suivi du respect de lõenvironnement dans les activit®s en rapport avec le WACIP. 
o Effectuer des visites de suivi r®guli¯res en vue dõassurer le respect de 
lõenvironnement ; 

o Identifier les indicateurs clés liés au respect de lõenvironnement 
(conformément au  PSE). 
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5. Production dõun rapport sommaire sur les mesures prises par le WACIP et ses partenaires 
pour lõ®laboration, la mise en ïuvre et le suivi des activit®s de recherche et de 
vulgarisation du WACIP en matière dõIPM. 

 

4.1.2   Amélioration de la gestion des intrants agricoles 

 

¶ Elaboration dõoptions pour la fourniture dõintrants (Activit® 7.1.1)   Le WACIP 
travaille avec les fournisseurs dõintrants, les producteurs et les soci®t®s cotonni¯res pour 
élaborer, étape par ®tape, des options pour lõam®lioration de lõacc¯s aux intrants dans les 
pays du C-4. 

o En AFA 07, le WACIP a rédigé un bilan des forces et faiblesses des systèmes actuels 
de distribution des intrants pour les cultures cotonnières et non cotonnières dans les 
zones cotonnières à partir des nombreuses études déjà été effectuées  sur la structure, 
le fonctionnement et la performance des syst¯mes de fourniture dõintrants. 

o En AFA 08, le WACIP : 

- sõest bas® sur lõexp®rience de lõIFDC dans ce domaine pour synthétiser ces études 
et travailler avec les partenaires dans chacun des quatre pays pour  étendre 
lõanalyse de mani¯re consistante. Les informations provenaient de pays hors de la 
zone C-4, comme le Niger, qui a mis en place un syst¯me dõentrep¹t pour les 
intrants, et dõailleurs dans le monde o½ lõIFDC a une exp®rience en mati¯re de 
mise en place de syst¯mes dõapprovisionnement en intrants ; et 

- a travaill® avec diverses organisations de producteurs et fournisseurs dõintrants du 
C-4 afin de : 1) combler les vides de la revue ; 2) compiler les données disponibles 
sur la disponibilité, la qualité et le coût des intrants ;  identifier les besoins 
mutuels en informations liées aux intrants agricoles ; et   3) effectuer une analyse 
rigoureuse des dimensions juridique, institutionnelle et économique des modèles 
prometteurs. 

o En AFA 09, le WACIP :  

- organisera un atelier r®gional de plusieurs jours sur lõacc¯s aux intrants qui 
regroupera les producteurs, distributeurs dõintrants, soci®t®s cotonni¯res, 
institutions de micro finance, décideurs et spécialistes du développement des 
march®s dõintrants. Soixante participants provenant des pays du C-4 et du Sénégal 
sont vis®s. Lõobjectif de lõatelier sera de : 1) instruire les producteurs sur la 
principes de base des march®s dõintrants et, 2) instaurer le dialogue entre les 
producteurs, les fournisseurs et les d®cideurs sur les options dõam®lioration de 
lõacc¯s aux intrants, 3) pr®senter et discuter les diff®rentes options 
dõapprovisionnement en intrants qui ont r®ussi dans la r®gion (ex. les systèmes de 
titre au porteur et de bon dõachat), et 4) faire des propositions dõam®lioration des 
syst¯mes dõapprovisionnement en intrants en cours et/ou introduire dõautres 
systèmes et, 

- verra sõil est possible dõappuyer la mise en ïuvre de systèmes pilotes de 
fourniture dõintrants bas®s sur les propositions de lõatelier. 

¶ Amélioration de la capacité des organisations de producteurs à gérer les intrants 
agricoles (Activité 7.1.2): les organisations de producteurs jouant un rôle plus grand dans 
lõaccès de leurs membres aux intrants agricoles, elles doivent comprendre comment acheter, 
stocker et distribuer ces intrants. Le WACIP appuie les organisations de producteurs du C-4 
pour apprendre ¨ leurs membres comment identifier les sources dõapprovisionnement en 
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intrants, avoir accès au crédit et éviter les cessations de paiement, comment estimer les 
besoins de leurs groupes pour éviter les pénuries et le surstockage, et comment gérer la 
distribution, le recouvrement des coûts ainsi que la manipulation sans risque des stocks.  

o En AFA 07, le personnel du WACIP a  rencontré les organisations de producteurs du 
Bénin, du Burkina Faso et du Mali afin de savoir comment celles-ci gèrent ces étapes 
et quels problèmes elles rencontrent. Sur la base de ces discussions, la première année 
du projet, le WACIP a conçu un programme de formation pour la commande et la 
gestion appropriées des produits chimiques. 

o En AFA 08, les partenaires du WACIP ont effectué au Bénin et au Mali une 
formation à plusieurs phases, de formation de formateurs et de responsables 
dõorganisations de producteurs au niveau villageois. 

o En AFA 09, le WACIP : 

- réalisera la formation au Burkina Faso ; 

- tiendra un atelier au Tchad pour arriver à un consensus sur la nature et les causes 
de lõendettement des producteurs dans ce pays ainsi que pour étudier les  
solutions possibles, y compris la possibilit® dõeffectuer une s®rie similaire de 
formation dõorganisations de producteur. 

- consolidera les r®sultats gr©ce ¨ des ®changes entre les pays ainsi quõen donnant 
les moyens aux organisations de producteurs de base de mieux  retrouver et gérer 
les dettes des membres.  

Atténuation des risques environnementaux  
Ces activit®s rel¯vent du Domaine dõintervention 7, qui a re­u une ç d®termination n®gative è  
dans le cadre de lõEEI du WACIP, et sont soumises aux m°mes conditions pr®cis®es pour le 
domaine dõintervention 6 ci-dessus. 

1. Dans la mesure où il est demandé au WACIP de promouvoir les bonnes pratiques, ces 
conditions sont remplies pour la stratégie exposée dans la section ci-dessus sur la mise au 
point et la dissémination de nouvelles technologies IPM et GIFS. Lõexception serait les 
mesures li®es ¨ lõirrigation, qui ne sõappliquent pas car tout le coton du C-4 est arrosé par 
les pluies (pluvial). 

2. Lõactivit® 7.1.1 est principalement un atelier sur les différentes options pour la fourniture 
dõintrants. Aucun pesticide sp®cifique nõest examin® ni financ®. Si, ¨ la suite de lõatelier, le 
WACIP propose de financer un programme pilote pour la distribution dõintrants, le 
programme inclura des cours sur lõutilisation correcte des engrais et exclura explicitement 
lõappui du Gouvernement des Etats-Unis pour des pesticides. 

3. Lõactivit® 7.1.2 est une formation sur lõune des plus grandes menaces ¨ la viabilit® du 
secteur coton: le probl¯me de la dette du producteur par rapport aux achats dõintrants. 
Ainsi, lõaccent est mis sur lõaspect gestion, et non lõaspect agricole. Il ne sõagira pas 
dõachat, ni de pr®sentation, ni de manipulation dõintrants. Le WACIP assurera que les 
modules techniques soient focalis®s sur la mani¯re dõ®viter lõaccumulation de stocks 
dõexc®dents dõengrais et de pesticides, et la mani¯re de stocker et distribuer correctement 
les stocks (par ex : sous cl® au niveau du village jusquõ¨ la distribution, afin dõ®viter les 
empoisonnements accidentels ou la vente illégale). Le suivi environnemental sera focalisé 
sur lõassurance de la conformit® des modules de formation avec lõEEI et lõEE (dans la 
mesure où celles-ci touchent des sujets pertinents), et que ces modules sont utilisés pour 
les formations. 
 



13 
 

4.1.3    Soutien aux efforts déployés en matière de biotechnologie  

 

¶ Journées portes ouvertes sur le coton Bt (Activité 9.1.1) : en juin 2007, lõINERA a ®t® 
autorisé à cultiver le coton Bt sur 20 parcelles de démonstration situées dans trois 
endroits de la zone cotonnière du Burkina Faso. 
o En AFA 07, le WACIP a financé : 1) la formation en réglementations sur la 

biosécurité des agriculteurs et techniciens responsables de ces parcelles et 2) le 
transport de plus de 300 agriculteurs burkinabé sur ces sites pendant la campagne 
agricole, pour évaluer la performance de la récolte. 

Cette activit® ne sõest pas poursuivie en 2008-2010. Les prochaines activités relatives aux 
parcelles de d®monstration seront class®es au niveau de lõactivité 9.1.3. 

¶ Diss®mination de lõinformation sur le coton Bt aux acteurs de la fili¯re coton 
(Activité 9.1.2) : Le WACIP appuie la diffusion ¨ grande ®chelle dõinformations sur la 
biotechnologie et la biosécurité auprès de publics variés dans les pays ciblés. Ces publics 
comprennent : ( a) les parlementaires et autres décideurs ; (b) les journalistes et autres 
leaders dõopinion ; (c) les producteurs ; (d) la société civile ; et (e) les scientifiques, 
professeurs et autres techniciens. Selon la recommandation du/des partenaire(s), les 
médias peuvent inclure : des ateliers et sessions de formation ainsi que des voyages 
dõ®tudes ; des spots radio, films et vidéos ;  du matériel imprimé et, lõappui ¨ lõ®laboration 
de pages web. Un accent particulier sera misé sur la dissémination de cette information au 
Burkina Faso en prévision de la commercialisation du coton Bt au cours de la campagne 
agricole 2008. Si possible, les matériels seront disponibles en langues nationales. 
o En AFA 07, le WACIP a co-financ® avec lõINERA la formation dõenviron 100 agents 

de vulgarisation Burkinabé en biotechnologie et coton Bt. 
o En AFA 08, le WACIP a financ® lõatelier des acteurs de la fili¯re coton sponsoris® par 
lõInstitut Nationale des Recherches Agricoles du B®nin (INRAB) pour d®terminer et 
faire des recommandations concrètes sur les prochaines étapes de la politique des 
OGM au Bénin, suite à la fin en mars 2007 du moratoire de cinq ans qui avait 
effectivement bloqué tout débat et toute recherche sur les organismes génétiquement 
modifiés (OGM). 

o En AFA 09, le WACIP collaborera avec lõAssociation de Biotechnologie du Burkina 
Faso et lõINSAH pour effectuer une diss®mination ¨ large ®chelle dõinformations sur 
le coton Bt dans les zones pilotes du Burkina Faso où le coton Bt commercial sera 
produit et pour organiser des ateliers dõinformation pour les acteurs concernés de la 
filière au Bénin, Mali et Tchad. 

¶ Ateliers des acteurs de la filière coton du CCIC (Activité 9.1.5): En liaison avec les 
activit®s de diss®mination de lõinformation de lõActivité 9.1.2, le WACIP appuie les efforts 
du Conseil Consultatif International sur le Coton (CCIC) visant ¨ souligner lõimportance 
du coton Bt dans le contexte africain. 
o En AFA 08, le WACIP sõest joint ¨ lõUSAID pour appuyer une consultation de 

niveau régional organisée par le CCIC visant à offrir un forum de discussions sur le 
coton Bt. La Consultation des Experts sur lõApplication de la Biotechnologie au 
coton a trait® des questions de march®, de la structure de fixation des prix, de lõacc¯s ¨ 
la technologie, des impacts sur les petits exploitants agricoles, etc. Le projet a financé 
la participation de scientifiques et journalistes de la région (octobre 2007). 

o En AFA 09, le WACIP assistera le Comit® National dõorganisation du Burkina Faso 
pour la tenue de la 67ème Session Plénière du CCIC. Le thème de la conférence ð 
Technologies pour le Développement du Coton ð soulignera lõengagement du 
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Burkina Faso pour le Coton Bt. Le WACIP financera le voyage de participants sur 
des parcelles de démonstration de coton Bt et de champs utilisant des techniques IPM 
et GIFS. 

¶ Renforcement des capacités des organisations appropriées à fournir des 
informations exactes sur la biotechnologie et la biosécurité (Activité 9.1.6): En vue 
de soutenir la campagne dõinformation d®crite dans lõactivit® 9.1.2 ci-dessus, en AFA 09, 
le WACIP assistera dans le renforcement de la capacité des organisations locales à 
produire et disséminer des informations scientifiquement exactes et politiquement neutres 
sur le coton Bt en: 

- Procédant à une brève enquête sur les organisations du secteur public et privé (y 
compris la soci®t® civile) op®rant en Afrique de lõOuest et du Centre et en mesure 
de mener une campagne dõinformation sur la biotechnologie et la bios®curit®. 
Dans le cadre de lõenqu°te, d®terminer leur capacité à élaborer et disséminer le 
message nécessaire. 

- S®lectionnant un noyau dõorganisations charg®es de conduire les campagnes 
dõinformation sur la base de crit¯res clairs. 

- Identifiant des experts internationaux et régionaux capables de collaborer avec ce 
groupe dõorganisations s®lectionn®es pour ®laborer les mat®riels dõinformation et 
une stratégie de dissémination. 

- Finan­ant les organisations s®lectionn®es pour lõ®laboration de modules 
dõinformation appropri®s sur la biotechnologie, la biosécurité et le coton Bt à 
lõintention des divers publics identifi®s dans lõactivit® 9.1.2 ; et en 

- Apportant lõappui compl®mentaire n®cessaire pour aider les organisations 
sélectionnées à devenir des sources crédibles de ces informations. 

¶ Renforcement des capacités des agences nationales de biosécurité (Activité 9.2.3): 
Pour préparer les pays du C-4 ¨ ®valuer, autoriser et contr¹ler lõintroduction des cultures 
génétiquement modifiées, le WACIP appuie les activités de renforcement des capacités 
des agences nationales de biosécurité des pays du C-4. Au Bénin, au Mali et au Tchad, 
lõappui de base en mati¯re de renforcement de capacit®  sera fourni ¨ la demande, ®tant 
donné que les agences nationales de biosécurité y sont encore à des stades embryonnaires 
de développement. Cependant, le gros de lõeffort sera d®ploy® au Burkina Faso o½ le 
coton Bt est déjà semé. Ce pays a adopté une législation sur la biosécurité, créé une 
agence nationale sur la biosécurité (Agence Nationale de Biosécurité, ANB), et mis en 
place les organes consultatifs en la matière comme le Comité Scientifique National de 
Bios®curit® (CSNB) et lõObservatoire National de Bios®curit® (ONB). Ces nouveaux 
organismes sont confrontés à plusieurs défis organisationnels, opérationnels et financiers 
pour être fins prêts à jouer leur rôle important dans la future commercialisation du coton 
Bt.  
o En AFA 08, le WACIP a commenc® ¨ appuyer lõANB du Burkina Faso afin quõelle 

puisse assurer une gestion réussie des questions de biosécurité liées au lancement du 
coton Bt dans ce pays durant lõann®e. Ceci a n®cessit® lõorganisation dõun forum pour 
lancer lõObservatoire National de Bios®curit® et pour dispenser une formation 
opérationnelle aux membres nouvellement nommés sur leur mandat, leur rôle et 
responsabilités ainsi quõune formation technique sur les dimensions juridiques et 
scientifiques de la biotechnologie et de la biosécurité au Burkina Faso. 

o En AFA 09, le WACIP collaborera avec le sp®cialiste en bios®curit® de lõINSAH pour 
élaborer un plan détaillé pour le renforcement de la biosécurité dans les quatre pays, 
en mettant un accent particulier sur le Burkina Faso. 
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Atténuation des risques environnementaux: Ces activit®s rel¯vent du Domaine dõintervention 
9, qui a reçu une « détermination négative » dans le cadre de lõEEI du WACIP, sous r®serve des 
conditions suivantes : 

1. Les interventions sur la biotechnologie à effectuer dans les installations disponibles (ex. 
laboratoires ou serres) doivent suivre les r®glementations et directives du pays dõaccueil 
régissant la recherche, les tests et la commercialisation sur lõADN recombinant, ainsi que 
les OGM conform®ment aux directives de lõInstitut National de Sant® (NIH) des Etats 
Unis. 

2. Aucun test ni communiqué  quelconque ne doit être effectué dans un pays assisté tant 
que les pays dõaccueil concern®s ne les auront pas officiellement approuv®s sur la base des 
directives ou du cadre réglementaire national régissant la biotechnologie et la biosécurité; 

3. De plus, aucun appui pour des essais sur terrain (champs de démonstration) ou  
formation des sociétés de semences sur le développement des cultures biotechnologiques 
nõest autoris® si une revue de la bios®curit® nõest pas effectu®e par lõUSAID 
conform®ment ¨ lõADS 211 ; il est pr®vu que lõEGAT/ESP/IRB  ach¯ve  une revue de la 
bios®curit® du coton  apr¯s r®ception et approbation par les gouvernements dõaccueil du 
plan dõapplication pour la multiplication et la distribution des semences ; 

4. Le service en charge doit assurer que les bénéficiaires et contractuels de ses subventions 
se conforment aux lois nationales et internationales applicables à la recherche et aux 
essais biotechnologiques. 

La revue de la bios®curit® par lõUSAID, demand®e par lõEEI en septembre 2008 est toujours 
attendue. Aucune des activités examinées sous le point 1-3 ci-dessus ne sõapplique aux 
interventions spécifiques exécutées par le WACIP. 

En attendant, pour remplir ces conditions, la stratégie du WACIP comprend: 
1. Lõapprobation par le responsable du WACIP (CTO) au niveau de lõUSAID de tous les 

investissements en matière de biotechnologie et de biosécurité consentis par le WACIP, 
ind®pendamment de leur ampleur ou de leur  champ dõapplication ; 

2. Lõengagement dans les campagnes de renforcement de capacit®s et dõinformation 
publique, nõimpliquant pas de contact direct avec les OGM ; 

3. Lõappui ¨ la recherche et ¨ la vulgarisation du coton Bt uniquement au Burkina Faso, qui 
dispose dõun cadre r®glementaire de bios®curit®, et de d®crets sur la conduite de la 
recherche et  la multiplication des semences. 

 

1.4 But N° 2: Accroissement des revenus des transformateurs  et 
artisans du coton 

 

Le WACIP ïuvre ¨ lõaccroissement du revenu des traiteurs et artisans du coton en am®liorant: 
1. Lõefficacit® du processus dõ®grenage, qui augmente la quantit® totale de coton, et entra´ne 

directement des gains pour les ®greneurs (et ®ventuellement pour dõautres acteurs du 
secteur coton); 

2. La qualité de la fibre de coton, qui augmente sa valeur, et partant, les revenus des paysans 
et des égreneurs; 

3. Lõefficacit® du traitement et de la transformation artisanale du coton et des liens avec les 
marchés régionaux et internationaux du coton. 

La section suivante pr®sente les activit®s du WACIP dans ces trois types dõintervention:  

1.4.1 Am®lioration de lõefficacit® de lõ®grenage 
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Le coton produit dans la région est dans la plupart des cas égrené à la scie avec un équipement de 
fabrication américaine de grande capacité. Même les égreneuses de plus de 75 ans sont 
g®n®ralement en bon ®tat. Le rendement commercial de lõ®grenage (taux de fibre par rapport ¨ la 
graine de coton) de 41 à 43% est le plus élevé au monde, parce que la culture du coton en 
Afrique de lõOuest et du Centre sõest longtemps concentr®e sur ce param¯tre, et que la cueillette 
provoque moins de contamination par les feuilles. La production moyenne par usine et par 
campagne dõ®grenage est de 12 500 tonnes, soit plus de deux fois supérieure à celle des Etats-
Unis, et donc la capacit® dõutilisation est g®n®ralement ®lev®e. Dõune mani¯re g®n®rale, lõ®grenage 
dans les pays du C-4  produit de la fibre de bonne qualit®, et la capacit® en mati¯re dõ®grenage est 
suffisante au niveau régional. Cependant, au niveau des pays, la surcapacité peut poser un 
probl¯me. Nonobstant les nombreux aspects positifs que pr®sente lõ®grenage, des probl¯mes 
persistent : faible productivité, système de stockage des graines et balles de coton dépassés, 
temps dõarr°t fr®quents, mauvais entretien de certaines installations, livraison inopportune de 
coton graine, mauvais repérage des échantillons de référence et absence de normes universelles 
pour la classification de la fibre et la densité de la balle. Les programmes de formation destinés 
aux égreneurs doivent être orientés sur les problèmes opérationnels actuels, mais aussi impliquer 
lõintroduction ¨ des m®thodes, ®quipements et approches nouveaux. Les interventions dans ce 
domaine seront concentr®es sur lõ®laboration et la dispensation dõun programme r®gional de 
formation des ®greneurs en Afrique de lõOuest et du Centre, en vue dõam®liorer la productivit® et  
lõefficacit® des op®rations dõ®grenage dans toute la région, y compris les pays du C-4 et le Sénégal. 

¶ Programme régional de formation en égrenage (Activité 4.1.2) : En AFA 08, le 
WACIP a financ® une ®tude sur les contraintes et opportunit®s de lõam®lioration de 
lõ®grenage, en mettant un accent particulier mais non exclusif sur les besoins de 
formation des ®greneurs (Activit® 4.1.1). En AFA 09, le plan dõaction et le mat®riel 
pédagogique élaborés dans le cadre du diagnostique susmentionné seront utilisés pour 
élaborer un programme régional de formation modifi® et actualis® ¨ lõintention des 
gestionnaires et techniciens dõusines dõ®grenage. Lõobjectif de la formation sera de : a) 
assurer la formation des principaux repr®sentants des soci®t®s dõ®grenage des pays du C-4 
et du Sénégal sur des thèmes développés spécifiquement pour améliorer de manière 
significative et quantitative lõefficacit® de leur op®rations dõ®grenage et accro´tre ainsi les 
revenus, et, de proposer des stratégies pour des investissements clés pour réaliser ces 
améliorations, définies aussi bien en termes économiques que techniques. Le programme 
sera orienté sur les problèmes opérationnels actuels mais comprendra également une 
introduction aux méthodes, équipements et approches nouveaux, y compris : a) 
lõinfluence des facteurs a®rologiques sur lõefficacit® de lõ®nergie, b) la gestion de lõhumidit® 
dans les ®greneuses de coton, et c) des proc®dures pour lõ®valuation dynamique des co¾ts 
de lõ®grenage. En plus, le programme de formation permettra ¨ la soci®t® dõ®grenage 
bénéficiaire dõ®laborer et de soumettre des propositions pour am®liorer lõefficacit® de 
leurs op®rations dõ®grenage. Celles-ci seront évaluées sur une base compétitive et un 
sous-traitant sera financé par le WACIP. 

¶ Investissements sur lõam®lioration de lõefficacit® de lõ®grenage (Activit® 4.1.3):    
Au cours du programme de formation exposé ci-dessus, les soci®t®s dõ®grenage 
participantes ont ®t® encourag®es ¨ d®finir des s®ries dõinvestissements cl®s visant ¨ 
am®liorer lõefficacit® de leurs op®rations dõ®grenage. Pour appuyer et encourager ces 
investissements, le WACIP lancera en AFA 09 une opération de financement  de 
lõ®grenage qui sera r®alis®e en quatre ®tapes : 
1. Lõutilisation dõun processus transparent et objectif de s®lection des soci®t®s dõ®grenage 

les plus engagées et en mesure de consentir des investissements efficaces dans leurs 
op®rations dõ®grenage, selon les crit¯res dõ®valuation suivants: 

- Clarté des investissements proposés (mesures correctives); 
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- Faisabilité des investissements proposés et réalisme du plan de mise en oeuvre 
proposé; 

- Clarté du lien existant entre les investissements proposés et les quatre paramètres 
cl®s de lõ®grenage (r®sultats): (a) rendement du coton fibre ; (b) rendement du 
coton graine ; (c) longueur du coton fibre, et (d) coût de production ; 

- Valeur de lõaugmentation des recettes dõ®grenage ; 

- Niveau de contribution (financi¯re) propos® par les soci®t®s dõ®grenage elles-
mêmes, par rapport au coût total des investissements proposés ; 

- Réalisme du budget proposé; 

- Rapport coût-bénéfice (valeur des recettes : gains/coût des investissements). 
2. D®termination et r®alisation dõune s®rie dõinvestissements dans leurs processus  
dõ®grenage capables de g®n®rer des augmentations mesurables de leurs recettes   en 
égrenage au cours de la durée du projet (les campagnes dõ®grenage 2008/2009 et 
2009/2010). En effectuant ces investissements au niveau des égreneurs sélectionnés 
(de r®f®rence), le WACIP envisage dõinstaurer un partenariat avec les partenaires cl®s 
du secteur privé ayant contribué au programme de formation en égrenage 
(COTIMES Afrique, Samuel Jackson et Continental Eagle).  Après définition de ces 
investissements, les techniciens de lõUniversit® dõAuburn, un des membres de lõ®quipe 
dõexécution de WACIP, seront charg®s dõidentifier tous les risques environnementaux 
possibles et dõ®laborer un plan dõatt®nuation de ces risques ¨ ex®cuter en m°me temps 
que les investissements. 

3. Mise en place de systèmes de mesure empirique des impacts de ces investissements    
sur les recettes de lõ®grenage par le biais des quatre param¯tres cl®s de lõ®grenage; et de 
suivi de la mise en ïuvre du plan dõatt®nuation des risques environnementaux. 

4. Diss®mination de lõinformation sur les investissements effectu®s et les r®sultats 
obtenus chez les égreneurs sélectionnés auprès de toutes les soci®t®s dõ®grenage de la 
région. 

 
Atténuation des risques environnementaux: lõActivit®  4.1.2 rel¯ve du domaine dõintervention 
4, qui a reçu une « exclusion catégorique è dans le cadre de lõEEI du WACIP, sp®cifiquement 
pour la formation en égrenage, sans risque environnemental. Comme indiqué ci-dessus, dans le 
cadre de lõactivit® 4.1.3, les investissements du WACIP pour am®liorer lõefficacit® et les recettes 
de lõ®grenage peuvent produire des risques environnementaux. Lorsque la nature des 
investissements ®ventuels sera d®termin®e selon le processus dõappel dõoffres en janvier 2009, les 
cadres du WACIP collaboreront avec lõexpert charg® de lõenvironnement de lõUSAID/WA afin 
dõidentifier tout risque environnemental potentiel ainsi que les strat®gies dõatt®nuation de risques  
quõil sera peut-°tre n®cessaire dõenvisager avant le financement de la ou des propositions retenues. 

 

4.2.2. Amélioration de la qualité du coton  

Ceci nécessite plusieurs interventions institutionnelles et technologiques inter-reliées. La graine 
et la fibre de coton peuvent °tre d®grad®es tout au long de la cha´ne dõapprovisionnement : 
lors de la récolte (matériel végétatif, saleté et poussière, particulièrement un problème dans la 
récolte mécanique) ; lors de lõemballage (traces de polypropylène ; autres matières) ;  pendant le 
transport ; lors du stockage dans les usines dõ®grenage avant et apr¯s ®grenage ; durant 
lõ®grenage (¨ cause du mauvais nettoyage ou de la mauvaise qualit® de lõ®quipement) ; lors de la 
classification et du calibrage (un volume important se retrouvant dans les gammes de petit 
calibrage, et mélangé à de grandes quantités de coton graine de différentes variétés, calibres, 
origines), et au cours du transport vers les ports maritimes. Lõ®quipe de mise en ïuvre du 
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WACIP travaille en collaboration avec les partenaires du C-4 pour identifier et traiter les 
probl¯mes affectant la qualit® du coton. Lõ®quipe soutient les efforts des chercheurs, 
producteurs, égreneurs et régulateurs, afin de définir la nature, les causes, et les implications 
économiques des problèmes relatifs à la qualité du coton auxquels sont confrontés les pays du 
C-4. Lõ®quipe collaborera par la suite avec ces groupes pour mettre au point les interventions 
destin®es ¨ prendre en compte lõensemble des questions les plus économiquement importantes 
et techniquement appropriées. 

¶ Echange dõinformations avec lõAfrique du Sud sur les meilleures pratiques pour un 
coton de qualité (Activité 3.1.2)  Au cours de ces dernières années, le secteur coton 
dõAfrique du Sud a mis au point des approches visant lõaugmentation de la qualit® du coton 
et la génération de bénéfices plus élevés pour les produits de coton.  

o En AFA 08, dans le cadre de son programme g®n®ral dõaccroissement de la valeur du 
coton, le WACIP a présenté aux décideurs (ex : les gestionnaires de sociétés 
cotonni¯res et repr®sentants dõagriculteurs) des pays du C-4, les mesures les plus 
positives adoptées par Cotton SA et les groupements de paysans. Ces dispositions 
portent sur : (a) la qualité et la gamme des services fournis par les sociétés cotonnières 
aux paysans ; (b) les mesures incitatives régissant le comportement des paysans ; et (c) 
les partenariats public-privé.   
Apr¯s le voyage dõ®tude, les participants ont pris part ¨ une session dõinformation de 
deux jours sur lõ®laboration des meilleures pratiques en matière de qualité du coton, 
organisée dans les locaux de Cotton SA et présidée par Joop de Voest, consultant en 
textile coton de Abt Associates Inc. Ces sessions portaient sur : (a) les leçons apprises 
et les meilleures pratiques observ®es au cours du voyage dõ®tude, et (b) lõ®laboration 
de plans dõaction nationaux pour lõam®lioration de la qualit® de coton. 

o En AFA 09, le WACIP travaillera avec les participants au voyage dõ®tude et leurs 
organisations pour identifier une vari®t® dõinterventions utiles pour lõam®lioration de 
la qualit® du coton de lõAfrique de lõOuest et du Centre. 

¶ Mise en ïuvre dõactivit®s pour am®liorer la qualit® (Activit® 3.1.1) : Sur la base du 
r®sultat de lõ®valuation des plans dõaction des pays du C-4 pour lõam®lioration de la qualit® 
(Activité 3.1.2 ci-dessus), le WACIP va envisager le financement dõune assistance 
technique pour lõam®lioration de la qualit® du coton, financement qui sera accord® sur la 
base de critères objectifs comprenant : la faisabilité, la capacité de réaliser des résultats 
mesurables et le ratio coût par rapport aux bénéfices prévus. Si de tels investissements 
sont spécifiques aux usines, le WACIP mettra à disposition des fonds sur une base 
compétitive. 

¶ Atelier des sélectionneurs du coton (Activité 3.1.3): En vue dõam®liorer la qualit® de la 
fibre de coton de la région,  le WACIP va assister le Réseau Coton du Conseil Ouest et 
Centre Africain pour la Recherche et le Développement (CORAF) dans la tenue dõune 
réunion des sélectionneurs et les sociétés cotonnières des pays du C-4 traiteront des 
aspects agronomiques de la qualité du coton. 

o En AFA 08, le CORAF a organisé une réunion de trois jours regroupant deux 
sélectionneurs de coton, un paysan semencier à large échelle, et le cadre du Ministère 
de lõAgriculture responsable de la multiplication et du contr¹le des semences de 
chaque pays du C-4 (environ 16 personnes) en novembre 2008 ; 

o En AFA 09, le groupe compilera un inventaire des variétés utilisées dans la zone du 
C-4, élaborera un plan de conservation de la pureté variétale, et un plan pour lier la 
recherche aux qualités commerciales de la fibre. 
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¶ Elaboration de réseaux commerciaux pour le coton biologique, de commerce 
équitable et de label local (Activité 3.2.3)  le WACIP se basera sur les programmes 
existant de commerce équitable de coton organiques et de fabrication locale par le biais 
de la formation, la supervision et le suivi des producteurs sur les techniques améliorées de 
production de niches de coton et les besoins et coûts de suivi et de certification. 
o En AFA 08, le WACIP a: 

- Fait une analyse des efforts réalisés dans les pays du C-4 et le Sénégal pour 
introduire le commerce équitable du coton biologique de label local 

- Appuyé financièrement les efforts, sains et durables sur le plan environnemental, 
visant à accroître la production de coton-niches par : (a) le renforcement des 
capacités des producteurs burkinabé à semer et manipuler de manière appropriée 
des coton-niches; et (b) des investissements pour améliorer la compétitivité des 
produits en coton biologiques (y compris lõachat de sacs en coton comme 
condition dõun contrat dõun acheteur international pour son coton biologique de 
label nouveau). 

o En AFA 09, le WACIP  approfondira cet effort pour aider à la professionnalisation 
de la culture et à la manipulation du coton organique au Burkina Faso par: 

- Des formations pour tous les producteurs de coton  sur le moyen dõassurer que 
ce produit est scrupuleusement différencié des autres variétés de coton; 

- Lõachat et la distribution de sacs de cueillette et de stockage de coton; 

- Lõop®ration de fumigation utilisant du bromide de m®thyl, dans le cadre des 
conditions contractuelles avec Victoriaõs Secret; 

- Lõorganisation dõune ç Journ®e porte ouverte è pendant la récolte du coton 
organique, en vue de promouvoir lõam®lioration des m®thodes de cueillette  et de 
stockage du coton et un nouveau coton organique de haute qualité ; et 

- Lõ®laboration dõune strat®gie de durabilit®. 
 

Atténuation des risques environnementaux: Ces activités relèvent du domaine 
dõintervention 3, qui a re­u une ç  détermination négative è dans le cadre de lõEEI du WACIP, 
conditionnée à la promotion, par la formation, de messages médiatiques et autres activités de 
vulgarisation, de : (a) sacs en tissu plut¹t quõen plastique pour la r®colte, en vue de r®duire les 
pollutions environnementales ; et (b) de masques pour le visage et des normes autorisées 
pour lõexposition des travailleurs ¨ la poussi¯re, en vue de minimiser les risques pour ceux-ci. 
Le WACIP proc¯de actuellement ¨ la promotion des sacs de tissu dans le cadre de lõactivit® 
3.2.3 ci-dessus. Si le WACIP investit dans des mesures visant à améliorer la qualité du coton 
dans les usines, des masques faciaux seront nécessaires. 

 

4.2.3. Amélioration du traitement et de la transformation du coton. 

Seul 2 à 5% du coton des pays du C-4 et dõAfrique de lõOuest est soumis ¨ un processus de 
valeur ajout®e. Dans le cadre de son Agenda Coton, lõUnion Economique et Mon®taire Ouest 
Africaine (UEMOA) cherche ¨ ®lever cette proportion ¨ 25% dõici lõan 2010. Le WACIP a 
effectu® trois ®valuations importantes du potentiel dõajout de valeur au secteur coton. La 
première qui était axée sur les sociétés industrielles textiles individuelles et les organisations 
associées des pays du C-4, a suggéré des changements importants et nécessaires au niveau des 
entreprises pour améliorer la performance et la compétitivité générale, et esquissé des 
programmes dõassistance ®ventuels. La deuxi¯me concentr®e sur lõindustrie oléagineuse du C-
4 a résumé la structure du marché et le contexte politique, et présenté les options politiques 
clés à examiner. La troisième qui portait sur les artisans du coton des pays du C-4,  a identifié 
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un sous-ensemble ayant la capacité de satisfaire les normes de qualité et de quantité des 
marchés artisanaux régionaux et internationaux. Sur la base de ces diagnostics, le WACIP 
oeuvrera avec les partenaires ¨ lõaugmentation des b®n®fices per­us des activit®s de valeur 
ajoutée pour la  filature et la production textile à petite échelle ainsi que pour les produits de 
la graine de coton. Le WACIP utilisant des fonds des donateurs, il cherchera à faire des 
investissements de nature publique qui augmentent la compétition et la compétitivité (comme 
les formations r®gionales et lõinstauration de partenariat). Le WACIP travaillera ®galement 
avec les partenaires régionaux pour augmenter les bénéfices issus des activités de valeur 
ajoutée pour la filature et la production textile sur petite et grande échelle, et investir dans des 
entreprises individuelles s®lectionn®es faisant preuve dõune potentialit® ®lev®e dõaugmentation 
des ventes à valeur ajoutée sur plus de cinq ans. 

¶ Renforcement de la capacit® dõexportation des artisans du coton (Activit® 5.1.2)  
La stratégie du WACIP qui consiste à créer des liens entre les artisans et les marchés 
internationaux implique lõidentification des artisans et groupes artisanaux, lõ®valuation de 
leur capacit® et leur pr®paration ¨ lõexportation et, le renforcement de leur comp®tence en 
élaborant de nouveaux liens de marché à valeur ajoutée par le biais de foires artisanales et 
dõinvestissements dans la cr®ation de produits, le renforcement des capacit® en mati¯re de 
gestion dõentreprise et de r®seau de march®. 

o En AFA 07, le  WACIP a effectué un inventaire des artisans candidats des pays du C-
4, et évalué: (i) leurs compétences en matière de conception et de production; (ii) 
lõefficacit® de leurs syst¯mes productifs; et (iii) leurs comp®tences en mati¯re de 
gestion dõentreprise. 

o En AFA 08, le WACIP a : 

¶ renforcé leur capacité dans chacun des trois domaines en organisant une série 
dõateliers en rotation entre les pays sur diff®rents sujets de gestion, 
commercialisation et production/technique. Chaque atelier comportait des visites 
de terrain de certaines entreprises artisanales ou groupements féminins afin 
dõobserver et examiner les ®quipements utilis®s, les techniques de production, la 
formation et les comp®tences de la main dõïuvre, lõorganisation de la production, 
et les stratégies de commercialisation existantes (sur les marchés nationaux/sous 
régionaux). 

¶ assist® les artisans et groupes dõartisans dans lõ®laboration de lignes de produit et 
la gestion de réseaux en: (i) faisant venir des stylistes internationaux pour 
conseiller les stylistes locaux et assister directement les artisans dans la création de 
nouveaux produits, (ii) cherchant des marchés auprès des principaux acheteurs et 
fournisseurs du réseau ATA et iii) en fournissant une assistance technique pour le 
développement de systèmes de production efficaces et il a : 

¶ introduit les artisans des pays du C-4 et du Sénégal dans les nouveaux marchés 
en : (i) présentant les produits artisanaux aux principaux acheteurs des marchés 
internationaux ; (iii) organisant des rencontres entre les acheteurs et les groupes 
artisanaux de la région, et (iv) en utilisant les réseaux commerciaux de ATA pour 
vendre les produits artisanaux des pays du C-4 et du Sénégal. 

o En AFA 09, le WACIP se focalisera sur lõintroduction des artisans du C-4 dans les 
nouveaux marchés en : (a) facilitant les expositions et les ventes dans les foires locales, 
régionales et internationales de vente en gros et/ou détail, (b) présentant les produits 
artisanaux aux principaux acheteurs des marchés internationaux ; (c) organisant des 
rencontres entre les acheteurs et les groupes artisanaux de la région ; et (d) en utilisant 
les réseaux commerciaux de ATA pour vendre les produits artisanaux des pays du C-4 
et du Sénégal. De manière spécifique, le WACIP : 
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¶ tiendra un atelier dõ®laboration et de développement de lignes de produits au 
Tchad pour créer de nouveaux produits et améliorer la qualité et la compétitivité 
des articles coton, à valeur ajoutée; du Tchad ; 

¶ continuera à fournir un appui en marketing aux entreprises artisanales 
sélectionnées, en visant les acheteurs des niches de marchés pour les produits 
coton à valeur ajoutée en développant des rapports commerciaux grâce au réseau 
commercial de ATA, les expositions et les activités de reconnaissance. Le WACIP 
facilitera aussi la participation dõartisans s®lectionn®s ¨ deux principales foires 
internationales : (a) the New York International Gift Show en janvier et août 2009 
et b) la Foire de Paris en mai 2009. 

¶ Appui ciblé pour le développement de textile (Activité 5.1.3) 
o En AFA 07, le WACIP a effectué une analyse approfondie des usines de textile des 

pays du C-4 en mettant lõaccent sur la possibilit® dõune ®tude de la production textile 
élargie ou améliorée ; 

o En AFA 09, le WACIP financera une assistance technique pour améliorer le 
fonctionnement des usines de textiles sélectionnées, en se basant sur les analyses et 
n®gociations de 2007 avec dõ®ventuels investisseurs du secteur priv®. Lõassistance 
technique sera accordée  aux usines de textiles sélectionnées par : (i) lõidentification de 
moyens permettant lõam®lioration des produits et des capacit®s de lõusine ; (ii) des 
propositions dõ®ventuels liens commerciaux entre les producteurs de textile des pays 
du C-4 et les groupements de confection de lõAfrique occidentale c¹ti¯re; (iii) des 
options dõ®quipement et de moteurs pour renforcer les exploitations textiles qui 
fonctionnent mal ; et (iv) la supervision de lõinstallation ainsi que la formation en 
lõutilisation dõ®quipements nouveaux ou usag®s. 

Atténuation des risques environnementaux : Ces activit®s rel¯vent du domaine dõintervention 
5 qui a reçu une détermination négative è dans le cadre de lõEEI du WACIP, sauf si toutes les 
activités de traitement et de transformation se conforment aux directives contenues dans  les 
Directives de lõUSAID sur lõEnvironnement pour les activit®s ¨ petites ®chelle en Afrique 
(EGSSAA). La section appropriée pour les activités du WACIP dans ce domaine est la section 
III.4.6 : Textiles mouillés. Les directives contenues dans cette section encouragent les évaluations 
des entreprises b®n®ficiant de lõappui du projet dans lõidentification et lõatt®nuation des risques 
environnementaux ®ventuels. Les questions essentielles ¨ aborder dans lõ®valuation 
comprennent : 

¶ Lõutilisation appropri®e de lõeau dans la production textile 

¶ La s®lection et lõutilisation ad®quates de teintures chimiques et de dissolvant dans la 
production de textile 

¶ Les pratiques de production et conditions de travail adéquates 

¶ Lõutilisation efficace de lõ®nergie, et 

¶ La gestion appropriée des eaux souillées. 

En AFA 08, le WACIP sõest lanc® dans lõ®valuation des entreprises artisanales. En AFA 09, il 
achèvera les évaluations et exécutera leurs recommandations probablement en fournissant des 
programmes de formation afférents à ces sujets aux artisans appuyés par le projet. 

Les investissements du WACIP pour am®liorer lõefficacit® et les recettes de lõindustrie textile 
peuvent provoquer des risques environnementaux non couverts par lõEGSSAA (qui ne concerne 
que les activités à petites échelles). Une fois que la nature des investissements possibles sera 
déterminée, le personnel du WACIP travaillera avec le Responsable de lõEnvironnement de 
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lõUSAID/WA  pour identifier tous les risques environnementaux  possibles ainsi que les 
strat®gies dõatt®nuation de ces risques ¨ consid®rer avant le financement dõune telle activit®. 

 

1.5 Capacité institutionnelle et politique 
 

La question institutionnelle et politique primordiale des pays du WACIP est de savoir comment 
assurer la libéralisation méthodique et bénéfique du secteur coton tout en protégeant les moyens 
de subsistance des millions de paysans qui dépendent de ce secteur pour leur survie économique 
fondamentale.  Les pays du C-4 et du Sénégal se trouvent tous à des étapes différentes de 
libéralisation avec des vues diff®rentes sur la mani¯re de mettre en ïuvre le processus.  Ils ont 
aussi rencontré différents problèmes tout au long de leur parcours. Cependant, ils continuent 
tous dõanalyser les impacts concrets des diff®rentes options de r®formes politiques et 
institutionnelles en ce qui concerne les m®canismes de fixation et de stabilisation des prix, lõacc¯s 
aux intrants et la législation sur la biosécurité. Avec la libéralisation bien avancée au Bénin et au 
Burkina Faso et laborieusement étudiée au  Tchad  et au Mali,  les gouvernements et les autres 
acteurs de la filière coton sont particulièrement conscients de la nécessité de renforcer les 
capacités afin que les institutions clés soient capables de tenir leurs nouveaux rôles dans cet 
environnement en mutation rapide.  Ils sont aussi intéressés par les regroupements où ils ont un 
int®r°t commun, tels que le partage des r®sultats de recherche, lõassurance de la bios®curit® 
régionale, la lutte contre les subventions des pays développés et le soutien en la réputation du 
coton de la région, dans les marchés mondiaux.  

La stratégie de réforme politique et institutionnelle du WACIP est axée sur le renforcement de la 
capacit® de sõinformer  et de la capacit® institutionnelle des partenaires r®gionaux et nationaux 
des pays du C-4 afin quõils puissent assumer efficacement leurs responsabilit®s dans un secteur 
coton en lib®ralisation croissante.  Le WACIP oeuvrera ¨ lõ®laboration dõun secteur coton 
compétitif dans un environnement politique en libéralisation accrue en appuyant : (a) la 
g®n®ration dõinformations et de connaissances pertinentes pour la prise de d®cision et le 
renforcement institutionnel et, (b) le renforcement de la capacité institutionnelle des institutions 
du secteur coton à utiliser les informations pour le changement de politique. 

Pour le renforcement des capacit®s, le WACIP collabore avec la grande diversit® dõorganisations 
du secteur coton de la région : les organisations interprofessionnelles, les agences 
gouvernementales, les institutions de recherche, les sociétés cotonnières, les organisations de 
producteurs, les fournisseurs dõintrants et les autres acteurs de la fili¯re. Selon la nature de 
lõinstitution, le WACIP travaillera avec ces institutions partenaires pour : 
a) Utiliser les connaissances disponibles et les r®sultats de lõ®tude du WACIP pour contribuer au 

dialogue politique et à la réforme de la filière ; 
b) Renforcer les capacités de gestion technique et financière des institutions impliquées dans les 

réformes ; 
c) Renforcer les capacités techniques et de négociation des acteurs privés, en particulier les 

producteurs et ; 
d) Renforcer les structures dõintervention technique comme les services de recherche et de 

vulgarisation. 
 
 
 
Pour y arriver, le WACIP appuiera les activités suivantes: 
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¶ Synthèse des leçons tirées des réformes du secteur coton (Activité 1.1.1) 
Un ensemble de documents de synthèse destinés aux décideurs des pays du C-4 ainsi quõaux  
leaders des principales organisations des acteurs de la filière coton (égreneurs, producteurs) 
sera élaboré sur la r®forme du secteur coton en Afrique. Lõ®tude comprendra une revue 
exhaustive de la littérature et se focalisera sur la description de la manière dont les 
caractéristiques structurelles des différents secteurs du coton jouent sur le rôle des acteurs 
clés (gouvernement, égraineurs et organisations de producteurs) et sur toute la performance 
du système. Les synthèses souligneront la pertinence des leçons tirées des réformes faites 
hors des pays du C-4 pour le processus de réforme en cours dans ces derniers. 

o En AFA 08, le WACIP a élaboré deux dossiers  soulignant les aspects structurels et les 
défis du secteur coton au niveau régional ; 

- Le Coton en Afrique de lõOuest et du Centre : Adaptation dõun mod¯le r®ussi ¨ de 
nouvelles réalités ; 

- La Structure des marchés du coton graine et performance du secteur coton : 
Plusieurs leçons mais pas de prescription de recommandations. 

o En AFA 09, le WACIP élaborera cinq rapports de recherche, visant tous à faire mieux 
comprendre les questions de politique du coton aux chercheurs, analystes politiques, 
donateurs, aux services ®tatiques g®rant la r®forme du secteur coton ainsi quõaux 
représentants des organisations des acteurs (producteurs, industriels textiles et 
fournisseurs dõintrants) ; 

- Le premier sera sur les forces, faiblesses et d®fis de la fourniture dõintrants et de 
crédit, rencontrés par les filières coton avec les différents types de structures 
(monopole national, monopole local, concentré, compétitif) et les différentes 
tentatives pour résoudre certains des problèmes rencontrés ainsi que les leçons tirées 
de la fourniture dõintrants/cr®dit dans les autres secteurs agricoles des pays du C-4 
(ex. le riz irrigué au Mali) : 

- Les quatre autres seront une série de « dõanalyse situationnelle » de deux pages 
décrivant la situation actuelle, en ce qui concerne la réforme du secteur coton, dans 
chacun des pays du C-4. Ils comprendront une brève description de la structure du 
secteur (ex. comment il se rapporte aux grands modèles structurés), qui sont les 
acteurs institutionnels clés et comment ils sont financés (égreneurs, gouvernement, 
producteurs, fournisseurs dõintrants, chercheurs sur le coton, services de 
vulgarisation, services régulateurs), les politiques de fourniture dõintrants/cr®dit, les 
mécanismes/politiques de fixation des prix (y compris les subventions et les actes 
juridiques sur les risques). Lõobjectif de ces rapports de synth¯se sera dõaider les 
analystes politiques, les acteurs de la filière coton et les donateurs de chaque pays à 
rester au courant des développements des pays voisins. 

Avant que ces rapports succints ne soient soumis, le WACIP préparera et présentera au CTO 
un bref document s®par® qui d®crit lõaudience, la strat®gie de diss®mination et la  mani¯re 
dont les rapports seront utilisés pour profiter aux acteurs de la filière et renforcer les 
capacités. 

 

¶ Appui pour les mécanismes de fixation de prix (Activité 1.1.4): Lors des premières 
réunions des Comités Consultatifs Nationaux, il a  été demandé aux participants 
dõidentifier et de prioriser les questions politiques et institutionnelles qui demandaient une 
attention particuli¯re. Lõun des principaux probl¯mes pos® dans chacune des quatre 
réunions a été le fonctionnement du mécanisme de fixation des prix du coton. 
Effectivement, la transaction économique la plus importante ð et  litigieuse ð durant la 
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campagne du coton est la négociation annuelle du prix des semences de coton. La 
fixation de ce prix influence les fonds reçus par pratiquement tous les acteurs de la filière: 
producteurs, sociétés cotonnières, associations interprofessionnelles et industries 
connexes telles que les fournisseurs dõintrants, les institutions de recherche et les 
transporteurs. Cette activité vise à : (a) une meilleure connaissance des mécanismes de 
fixation de prix utilisés dans le secteur coton par chacun des pays du C-4, par le Sénégal et 
par les principaux pays producteurs de coton, et (b) développer des options pour assurer 
que les prix de la graine de coton reflète  de manière appropriée la valeur intrinsèque du 
marché de ces différentes parties, y compris à la fois la quantité et la qualité du 
composant fibre et de la graine. 

o En AFA 09, le WACIP va: 
a) procéder à une analyse politique des mécanismes de fixation des prix du secteur 

coton, en mettant un accent particulier sur : (1) la  possibilit® dõune meilleure 
intégration de la valeur des co-produits du coton (ex. les oléagineux) dans le 
m®canisme et (2) lõeffet combin® des m®canismes de fixation des prix et des 
politiques liés au secteur coton (ex. les subventions et les diverses taxes sur les 
intrants) sur le revenu net des diff®rents groupes dõacteurs. La d®cision de mettre 
le m®canisme de fixation des prix au centre de lõanalyse politique est bas®e sur les 
recommandations formulées par les acteurs lors des réunions des CCN et 
renforcée par celles des divers ateliers et conférences sur le secteur coton tenus 
en 2007 et 2008 ; 

b) ®laborer et mettre en oeuvre un programme de collecte et dõanalyse de données 
pour cette activité ; puis il va organiser un atelier pour présenter les résultats, et 
examiner les implications de ces résultats dans les futurs ajustements à apporter 
au mécanisme de fixation des prix avec les acteurs de chacun des pays du C-4. 

¶ Conf®rence r®gionale sur lõaugmentation de la productivit® et de la rentabilit® du 
secteur coton dans la zone CFA (Activité 1.1.5).  La crise financière du secteur coton 
dans la zone CFA continue de sõaggraver  en raison de la baisse des prix du coton, des 
mauvais taux de change, du resserrement des marchés financiers internationaux, de la 
mont®e en fl¯che du prix des engrais, et de la hausse et de lõinstabilit® des prix des 
produits (agricoles) alternatifs. Malgré les prix relativement élevés proposés aux 
producteurs durant la campagne agricole 2008/2009, la production à travers la région 
continue de baisser parce que les paysans fuient le secteur. De graves problèmes de dette 
affaiblissent les organisations de producteurs de coton (incapables de rembourser les 
prêts contractés pour les engrais) et les sociétés cotonnières (incapables de payer les 
paysans, transporteurs, créanciers etc.). Avec le retrait des bailleurs de fonds et des 
banques, la pression augmente sur les gouvernements pour quõils recapitalisent les 
sociétés cotonnières, remboursent les mauvaises dettes, et subventionnent les engrais 
(dont la plupart sont destinés au coton). 

Avec lõaggravation de la situation, les dirigeants des pays du C-4 voient au-delà du 
problème de subventions des pays développés, une gamme élargie de problèmes qui 
érodent la santé de leur secteur industriel le plus important. Au nom de la filière, Célestin 
T. Tiendrébéogo, Directeur Général de la SOFITEX, et Président de lõAssociation pour 
le Coton africain (ACA) a résumé les étapes nécessaires pour améliorer la compétitivité 
du coton africain  y compris plusieurs pour lesquelles le WACIP a été particulièrement 
actif.  
a) Augmentation du financement de la recherche et du développement 
b) Elimination de la contamination   
c) Am®lioration de lõacc¯s aux march®s, infrastructures et routes 
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d) Amélioration des réseaux de régulation 
e) Elimination des subventions directes à la production 
f) Amélioration du transfert de technologie: utilisation du Bt, et des analyses 

instrumentales. 

En même temps, une multitude de bailleurs de fonds a répondu au cri lancé par les pays 
du C-4 au niveau de lõOrganisation mondiale du commerce en 2003. En d®cembre 2008, 
la Banque africaine de d®veloppement a lanc® son projet PACIFT (Projet dõappui ¨ la 
filière coton-textile) en vue dõappuyer la comp®titivit® du secteur coton des pays du C-4. 
La France, par le biais de lõAgence fran­aise de d®veloppement, continue dõinjecter des 
ressources substantielles aux organisations de producteurs et aux fonds de stabilisation 
des prix dans la région.  La Banque Mondiale maintient son accent sur les réformes du 
secteur coton. Le Brésil démarrera son appui aux institutions de recherche du C-4 en 
début 2009. 

A lõapproche de la fin du projet WACIP, il est important de saisir lõoccasion offerte par le 
changement des perceptions locales sur la nature de la crise du secteur coton et 
lõaugmentation du financement des bailleurs de fonds pour cr®er une plateforme 
r®gionale dõidentification et de coordination des mesures visant lõaccroissement des 
revenus des cotonculteurs et la s®curit® alimentaire dans le cadre dõun secteur agricole 
intégré et productif.  En 2009, le WACIP collaborera avec les CCN et les bailleurs de 
fonds pour convoquer une réunion régionale des acteurs du secteur coton qui prendra en 
charge de mani¯re coordonn®e, le programme ®tabli par lõACA. 

Atténuation des risques environnementaux:   Ces activit®s rel¯vent du domaine dõactivit® 5, 
qui a re­u ç lõexclusion cat®gorique è dans lõEEI du WACIP, nõindiquant pas de risque 
environnemental. 
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Allocation des ressources du WACIP  
Le tableau ci-dessous montre une répartition prévisionnelle des fonds de 2009, par domaine 
dõintervention. 

Tableau 3: R®partition du budget par objectif et domaine dõintervention 

Objectif/ Domaine dõintervention 

% du 

Budget  du 

programme 

2009 

Objectif 1: Accroissement des revenus des cotonculteurs     

Répandre les bonnes pratiques agricoles ð recherche (expériences &        

renforcement des capacités) 
13% 

Répandre les bonnes pratiques agricoles - dissémination 45% 

Am®liorer lõacc¯s, la qualit® et le prix des intrants 6% 

Biotechnologie & biosécurité 5% 

Sous  total Objectif 1 69% 

Objectif 2: Accroissement du revenu des transformateurs et artisans du 

coton   
  

Meilleure classification de la graine et de la fibre de coton 7% 

Programme de formation régionale pour les égreneurs 5% 

Traitement et transformation dans la région 7% 

Sous total Objectif 2 18% 

Environnement institutionnel et politique   

Appui au dialogue politique & aux réformes institutionnelles 6% 

Renforcement des capacités des organisations de producteurs 6% 

Sous total environnement institutionnel et politique 12% 

GRAND TOTAL  
                

100% 

 

 

 

 

 


